

LOVEHUSEN

Informationsbrev nr 1

2022-08-18

Hej blivande medlemmar i brf Lovehusen Tollare,

Vi vill på detta sätt redogöra för hur byggnationen av föreningens hus, era blivande hem, fortlöper.

Föreningen består av 13 parhus/26 lägenheter fördelade på tre delområden. Områdena kallas för enkelhetens skull 1, 2 och 3, och byggs i nummerordning (se illustration nedan).

De som besökt platsen har kunnat se att mark- och grundläggningsarbeten startade i delområde 1 innan semestern. Dessa arbeten fortsätter under hösten i delområde 2 och 3. De första husen som nu börjat tillverkas i Borohus husfabrik kommer att levereras i slutet av oktober. Därefter levereras ett nytt hus varannan vecka (men med uppehåll vid jul/nyår). Varje hus tar ca ett halvår att färdigställa på plats. Det betyder att tillträde i område 1 blir under kvartal 2 och 3, i område 2 under kvartal 3, samt i område 3 under kvartal 3 och 4. Sammanfattningsvis har föreningen allt som behövs för att byggnationen av husen ska kunna genomföras enligt gällande planering. Alla lägenheter är sålda, och det är klart med alla nödvändiga tillstånd, ritningar och leverantörer.

När föreningens ekonomiska plan är framtagen, och senast ca 6 månader innan tillträde, ska tidigare ingånget förhandsavtal ersättas av ett upplåtelseavtal. I samband med att upplåtelseavtalet tecknas erläggs handpenning om 10% av köpeskillingen minus det belopp (100 000 kr) som erlades i samband med att förhandsavtalet tecknades. I upplåtelseavtalet kommer ett planerat specifikt inflyttningsdatum att anges. Föreningen återkommer under hösten med tider för tecknande av upplåtelseavtal. Detta kommer att aviseras minst en månad i förväg.




Illustration över delområdena 1, 2 och 3.

Interimsstyrelsen brf Lovehusen Tollare.