

LOVEHUSEN

Medlemsinformation brf Lovehusen Tollare – april 2025

Hej medlemmar,

Denna information finns även på föreningens hemsida <https://www.brflovehusentollare.se/>.

Nya grannar

Under 2025 har ytterligare tre lägenheter tillträtts. I skrivande stund återstår en lägenhet (lgh nr 24).

Entreprenaderna

Färdigställandet av de båda entreprenaderna (bygg och mark) är dessvärre utdraget. Det handlar om felavhjälpande av brister noterade vid slutbesiktning. Byggentreprenören TJF utför vissa prioriterade utvändiga arbeten samt hanterar vissa invändiga fel, men borde arbeta mer aktivt med hela felavhjälpandet parallellt. Markentreprenören Fahléns är delvis ursäktad av att deras arbeten är årstidsberoende.

Interimsstyrelsen har inte accepterat entreprenörernas långsamma hantering. Med anledning av det utdragna förloppet är dialogen med entreprenörerna sedan en tid överlämnad till parternas juridiska ombud. Föreningen står inför övervägandet att häva entreprenaderna och låta dem färdigställas med annan entreprenör/entreprenörer. Det främsta skälet att inte välja denna lösning är att det försvårar och reducerar garantiansvaret. Interimsstyrelsen har därför valt att försöka förmå entreprenörerna att fullfölja sina åtaganden med bibehållna garantier. Interimsstyrelsen ber att få återkomma efter ställningstagande.

Husleverantören Borohus

Utöver entreprenörerna TJF och Fahléns har föreningen under en längre tid fört dialog med husleverantören Borohus om bl a brister i deras leverans som orsakat merkostnader under byggnationen.

Avloppspumpar

Interimsstyrelsen vid flera tillfällen skrivit om problemen med att avloppspumpen i område 2 (det finns sådan pump i område 1 resp 2) slutat fungera, och att detta beror på att det spolats ner våtservetter. Vi vill på detta sätt återigen påminna om att detta inte är tillåtet. Varje gång avloppslarmet löses ut och en spolbil måste tillkallas innebär tusentals kronor i kostnad för föreningen, helt i onödan.

LOVEHUSEN

Föreningens långfristiga finansiering

Under mars månad tog föreningen upp sin långfristiga finansiering om 50 mkr i SEB, varvid byggfinansieringen samtidigt slutligen löstes.

Trivsel- och skötselregler

För att uppnå en trivsam och väl fungerande bostadsrättsförening är det vanligt att föreningens styrelse låter upprätta särskilda s k trivsel- och skötselregler, som antingen styrelsen eller föreningsstämman fattar beslut om.

En fördel med att upprätta trivsel- och skötselregler, istället för att ta in reglerna i stadgarna, är att det underlättar den löpande uppdateringen för att hålla reglerna aktuella.

Interimsstyrelsen rekommenderar därför att trivsel- och skötselregler tas fram för Brf Lovehusen Tollare. Lämpligtvis görs detta genom att en mindre arbetsgrupp, bestående av föreningsmedlemmar, får i uppdrag av styrelsen att arbeta fram förslag på trivsel- och skötselregler.

Enskilda frågor som med fördel tas in i trivsel- och skötselreglerna är bl a sophantering, gemensamma förråd, grändparkeringarna, uteplatser, planteringar, snöröjning, avloppspumpar, värmepumpservice, markiser, fönsterputsning, ljudvolym.

Som grund för framtagandet av en komplett version av trivsel- och skötselregler för Brf Lovehusen Tollare, finns ett utkast på regelverk med dels allmänna regler, dels några regler som mer specifikt avser Brf Lovehusen Tollare.

Interimsstyrelsen ser gärna att några personer, förslagsvis bland den tilltänkta boendestyrelsen, anmäler intresse för att gemensamt arbeta fram ett komplett förslag på trivsel- och skötselregler som kan beslutas av antingen den blivande boendestyrelsen eller föreningsstämman. Mejla ditt intresse till info@lovehusen.se.

Kommande överlämning från interimsstyrelse till boendestyrelse

Allt är i stort sett klart för överlämnande av föreningen till en boendestyrelse, sånär som på att entreprenaderna måste bli godkända vid slutbesiktning.

Entreprenörerna har att anmäla sina entreprenader färdiga för (fortsatt) slutbesiktning. Hittills har mängden kvarstående mindre fel sammantaget varit alltför stor för att entreprenaderna ska kunna godkännas av oberoende besiktningsman. Först vid godkänd slutbesiktning börjar garantitiden löpa.

LOVEHUSEN

Noterade fel ska avhjälpas, så även fel som boende har anmält. Det är besiktningsmannen som vid besiktning slutligt avgör om det handlar om ett fel eller inte.

Även om entreprenören är långsam med återkoppling och åtgärd, så dokumenteras och loggas de felanmälningar som inkommer. Uppstår nya fel ska dessa anmälas till föreningen via info@lovehusen.se

Interimsstyrelsen Brf Lovehusen Tollare