

LOVEHUSEN

Informationsbrev nr 2

2022-11-04

Hej blivande medlemmar i brf Lovehusen Tollare,

Byggnationen på plats fortlöper enligt planering. I område 1 är flera av grunderna och de stomstabiliserande väggarna gjutna och klara för att ta emot husleveranserna från Borohus fabrik. I både område 2 och 3 pågår schaktningsarbeten.

De tre första husen som levereras från Borohus innan jul kommer att tillträdas innan sommaresemestern 2023. Tillträde till resterande hus blir i tur och ordning under hösten 2023.

Föreningens ekonomiska plan är framtagen, godkänd av intygsgivare och registrerad av Bolagsverket. Tyvärr påverkar stigande räntor föreningens ekonomi, men där många andra föreningar under produktion får årsavgifter höjda med mer än 10%, begränsas höjningen i brf Lovehusen Tollare till 4,2%. Detta är möjligt genom att bostadsutvecklaren går in och täcker räntekostnader över viss nivå under föreningens första tre år. Därtill kommer bostadsutvecklaren att stå för hyra av medlemmarnas parkeringsplatser under föreningens första två år.

I och med att ekonomisk plan är klar, är det möjligt att börja teckna upplåtelseavtal. Var och en, med start från lgh 1, kommer att bli kontaktad av mäklaren för att boka tid för upplåtelseavtal. Samtliga upplåtelseavtal planeras vara tecknade innan utgången av januari 2023. Oavsett när upplåtelseavtalen tecknas, gäller att handpenningen om 10% ska betalas först 6 månader innan tillträde.



22-11-03: Område 1. Källarväggar gjutna och motfyllda på de två första husen. Form klar för gjutning av trapphusväggar första huset.

LOVEHUSEN

Informationsbrev nr 2

2022-11-04



22-11-03: Område 2. Schaktningsarbetena färdigställda för start arbeten med husgrunder.



22-11-03: Område 3. Bergsprängning pågår.

Interimsstyrelsen brf Lovehusen Tollare.